

临夏县卫生健康局文件

临县卫发〔2025〕56号

临夏县卫生健康局 关于临夏县中医医院康复科改造提升项目 实施方案的批复

临夏县中医医院：

你单位报来的《关于上报临夏县中医医院康复科改造提升项目实施方案的报告》（临县中院〔2025〕27号）已收悉，委托兰州新现代工程设计有限公司编制完成了《临夏县中医医院康复科改造提升项目实施方案》，委托甘肃固投建设工程有限公司咨询有限公司进行了评审并出具了报告。经局务会议研究决定，现批复如下：

一、建设的必要性

该项目的实施，可进一步提升医疗服务能力，为患者创造布局合理、功能齐全、环境舒适的就医环境。

二、项目名称

临夏县中医医院康复科改造提升项目

三、建设规模及主要建设内容

本项目为临夏县中医医院康复科改造提升项目，本次装修改造门诊楼五楼改造面积为 1469.55 平方米，设置临夏县中医药文化宣传教育基地、康复大厅、针灸治疗大厅等功能，并对康复治疗科室、展厅、针灸科室、病房、走廊、卫生间等功能空间墙面、地面、吊顶进行改造提升。

四、总投资及资金来源

项目概算总投资 199.84 万元，其中：建筑安装工程费用 177.87 万元，其他费用 16.15 万元，预备费用 5.82 万元。

资金来源：医院自筹资金

五、建设地址及年限

建设地址：临夏县中医医院院内

建设年限：2025 年

请据此开展项目前期工作，办理相关手续，确保项目早日建成发挥效益。

附：临夏县中医医院康复科改造提升项目概算表





综合概算表

项目名称: 临夏县中医医院康复科改造提升项目

序号	工程费用名称	概算价值 (万元)					经济指标			
		建筑工程	安装工程	设备费用	其他费用	合计	单位	数量	指标元/m2	占投资比例 (%)
	建设项目总投资	150.12	27.75	0.00	21.97	199.84	m²	1469.55	1359.84	100.00%
I	建筑安装工程费用	150.12	27.75	0.00	0.00	177.87	m²	1469.55	1210.37	89.01%
—	临夏县中医医院康复科改造提升项目	150.12	27.75	0.00		177.87	m²	1469.55	1210.37	89.01%
1	建筑拆除工程	11.94				11.94	m²	1469.55	81.25	
2	建筑装饰提升工程	138.18				138.18	m²	1469.55	940.29	
3	安装拆除工程		1.27			1.27	m²	1469.55	8.64	
4	给排水工程		3.51			3.51	m²	1469.55	23.88	
5	电气工程		9.19			9.19	m²	1469.55	62.54	
6	弱电工程		7.43			7.43	m²	1469.55	50.56	
7	暖通工程		6.35			6.35	m²	1469.55	43.21	
II	工程其他费用				16.15	16.15				8.08%
1	建设单位管理费				1.78	1.78				
2	设计费				4.50	4.50				
3	施工监理费				4.00	4.00				
4	工程招标代理服务 fee				1.55	1.55				
5	招投标交易服务费				0.34	0.34				
6	初步设计审核费				1.18	1.18				
7	工程检测费				0.53	0.53				
8	安全性检测费				0.44	0.44				
9	工程量清单及控制价编制费				1.34	1.34				
10	工程结算审核费				0.48	0.48				

综合概算表

项目名称：临夏县中医医院康复科改造提升项目

序号	工程费用名称	概算价值（万元）					经济指标			
		建筑工程	安装工程	设备费用	其他费用	合计	单位	数量	指标元/m2	占投资比例（%）
	建设项目总投资	150.12	27.75	0.00	21.97	199.84	m²	1469.55	1359.84	100.00%
III	预备费3%				5.82	5.82				2.91%
1	基本预备费3%				5.82	5.82				